



ООО «Алькасар» ИНН 2311181836, КУБГ 231101001, ОГРН 1142311018530.

E-mail: alksar.2015@yandex.ru

Юридический адрес: 350072, РФ, Краснодарский край, город Краснодар, ул. 40 лет Победы, дом 34, оф. 704
 Фактический адрес: 350072, РФ, Краснодарский край, город Краснодар, ул. 40-лет Победы, дом 34, оф. 704
 Ф/с 40702810130000031855 в Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодара, к/с 30101810100000000602,
 БИК 040349602.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству многоквартирных жилых домов

на земельном участке с кадастровым № 23:43:0143021:2781, расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Шевцова В.М., 34, литер 1, литер 2, литер 3, литер 4, литер 5

Общество с ограниченной ответственностью «Алькасар» по состоянию на 29 сентября 2017 года публикует следующие изменения:

1. В соответствии с требованиями, установленными п. 9 части 1 статьи 21. Информация о застройщике федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: ИЗМЕНИТЬ

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этапы реализации проекта строительства: 1 этап – 20% готовности, 2 этап – 40% готовности, 3 этап – 60% готовности, 4 этап – 80% готовности, 5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: Литер 1, Литер 2: 1 этап – 3 квартал 2016г. 2 этап – 4 квартал 2016г. 3 этап – 2 квартал 2017г. 4 этап – 2 квартал 2017г. 5 этап – срок окончания строительства - до 31 декабря 2017 года, срок передачи Объекта долевого строительства дольщику - до 28 февраля 2018 года.
	17.1.3	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: Литер 3, Литер 4: 1 этап – 4 квартал 2016г. 2 этап – 2 квартал 2017г. 3 этап – 3 квартал 2017г. 4 этап – 4 квартал 2017г.

	<p>5 этап – срок окончания строительства - до марта 2018 года, срок передачи Объекта долевого строительства дольщику - до 30 апреля 2018 года.</p> <p>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:</p> <p>Литер 5: срок окончания строительства - до марта 2020 года, срок передачи Объекта долевого строительства дольщику - до 30 апреля 2020 года.</p>
--	---

Директор ООО «Алькасар»



Геворкян Феликс Мартинович